

Návrh implementácie KIS VIRTUA na rok 2013:

1. Spišská knižnica, Spišská Nová Ves - ?/ 2013
2. Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, L. Mikuláš - ?/ 2013
3. Bankový inštitút, B. Bystrica - ?/ 2013
4. Tranoscius, a.s., L. Mikuláš - ?/ 2013

2.1. 2013 Spracoval: IKT SNK

Harmonogram sa bude priebežne aktualizovať.